
INICIO
06 de Julio

MODALIDAD
Remota

DURACIÓN
24 horas

FRECUENCIA
Semanal
Lunes
19:00 - 22:30

CURSO DE CAPACITACIÓN

Gestión de Proyectos
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Descripción general

La Gestión de Proyectos se vincula con la gestión 
del cambio llevada a cabo de una manera ordenada, 
estructurada y controlada con el fin de cumplir 
con los objetivos de las iniciativas estratégicas 
planteadas por las organizaciones. Hoy en día es una 
disciplina bastante más integradora que en sus inicios 
cuando se la vinculaba únicamente con la gestión 
de la programación de un proyecto y los costos 
concurrentes. El curso taller desarrolla la gestión 
de proyectos tomando como base los conceptos 
generales y las mejores prácticas resumidas en la guía 
de dirección de proyectos – PMBOK del PMI aplicados a 
cualquier tipo de industria.

Dirigido a
Ejecutivos y profesionales involucrados en la 
formulación, ejecución, o evaluación de proyectos, 
ya sean internos o externos a su organización,  que 
deseen reforzar sus competencias orientadas al logro 
de los objetivos institucionales en el ámbito de los 
proyectos emprendidos en un escenario de cambio, 
incertidumbre y riesgos.

Objetivos de Aprendizaje
Identificar y aplicar conocimientos y habilidades 
vinculadas a los procesos de la gestión de proyectos, 
que le permitan tomar decisiones manejando los 
riesgos en un entorno de cambios.
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Estructura y Contenidos

Sesiones 1 y 2 •	 Fundamentos de gestión de Proyectos
•	 Alineamiento de Proyectos con Estrategias
•	 Relación entre Proyectos y Operaciones
•	 Ciclo de vida de un Proyecto y del Producto
•	 Procesos de Dirección y Áreas de Conocimiento según el PMI
•	 El Acta de Constitución en los Proyectos

Sesiones 3 y 4 •	 Concepto de Interesados y su rol dentro del Proyecto
•	 Identificar y establecer el plan estratégico de los Interesados
•	 Definición del Alcance y la estrategia de la EDT

Sesiones 5 y 6 •	 Definición para el manejo del Cronograma dentro de Proyecto
•	 Actividades, estimación de recursos y duraciones, desarrollo del Cronograma
•	 Técnicas para optimizar Cronogramas desarrollados
•	 Estrategias para el control detallado del Cronograma

Sesiones 7 y 8 •	 Definición de los componentes claves para la determinación de los Costos detallados del 	
	 Proyecto
•	 Estimación de Costos y desarrollo del Presupuesto
•	 Línea Base de Costos, la Curva S y el Valor Ganado

Sesiones 9 y 10 •	 Claves para entender la creación del equipo del Proyecto
•	 Identificar y conseguir el recurso humano del Proyecto
•	 Las consideraciones para el desarrollo del equipo del Proyecto



CU
RS

O
 D

E 
CA

PA
CI

TA
CI

Ó
N

: G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
PR

OY
EC

TO
S

ED
EX

Sesiones 11 y 12 •	 Determinación de los componentes técnicos y funcionales de las Comunicaciones del 		
	 Proyecto
•	 Definición de la Matriz de Comunicaciones
•	 Conceptos y definición de la estructura de los Riesgos en los Proyectos
•	 Identificación y priorización de los Riesgos
•	 Definición de respuestas y contingencias

Sesiones 13 y 14 •	 Las Adquisiciones en la vista del Proyecto
•	 Definición de componentes a adquirir dentro del Proyecto
•	 El establecimiento del vínculo contractual con los proveedores

Sesiones 15 y 16 •	 Integración final

Estructura y Contenidos
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Expositor

Gunther Buschbeck Vargas
El profesor Buschbeck es Ingeniero Informático por la Universidad San Ignacio 
de Loyola. Tiene  certificaciones PMP del Project Management Institute y es 
Scrum Master Certified Credential del SCRUMStudy 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente de 
Unidad de la empresa TS NET S.A. (Evol), anteriormente Gerente de Soluciones 
de la empresa Systema Database.  Cuenta con experiencia docente en 
universidades del Perú, como son la Pontificia Universidad Católica del Perú 
- Instituto para la Calidad, la Universidad San Ignacio de Loyola y CENTRUM 
Católica Graduate Business School. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de 
Soluciones de Negocios de la empresa QSoftGroup SAC. 

Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto 
para la Calidad y CENTRUM PUCP Business School.

MODALIDAD 
Remota
IMPORTANTE 
CENTRUM PUCP podrá 
efectuar cambios en la 
malla, secuencia de los 
cursos o profesores, de 
acuerdo a su política de 
mejora continua. 
Cualquier eventual cambio 
en la programación 
les será comunicado 
oportunamente.



SESIONES

DIA 1 1 y 2

DIA 2 3 y 4

DIA 3 5 y 6

DIA 4 7 y 8

DIA 5 9 y 10

DIA 6 11 y 12

DIA 7 13 y 14

DIA 8 15 y 16

FECHA

Lunes 06 Jul.

Lunes 13 Jul.

Lunes 20 Jul.

Lunes 03 Ago.

Lunes 10 Ago.

Lunes 17 Ago.

Lunes 24 Ago.

Lunes 31 Ago.

CURSOS CORTOS 
24 horas

PROFESOR 
Gunther 
Buschbeck Vargas

MODALIDAD 
Remota

CLASE / DÍA 
Todos los Lunes 
(Frecuencia Semanal)

HORA 
Sesión 1: 
19:00 - 20:30 
Break: 
20:30 - 21:00 
Sesión 2: 
21:00 - 22:30

Cronograma de clases

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo 
a su política de mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado 
oportunamente.

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000035541995

	link: 


